川西气田产能建设项目水土保持方案变更

审批准予行政许可决定书

中国石油化工股份有限公司西南油气分公司彭州气田（海相）开发项目部：

我厅于2021年12月1日受理你公司提交的《关于申请审批川西气田产能建设项目水土保持方案变更报告书的函》（彭州气田函〔2021〕52号），四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20211201-086265）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目概况
川西气田产能建设项目位于四川省彭州市隆丰街道、丽春镇和葛仙山镇境内，为生产建设类新建项目。工程规模：建设天然气开采和处理站场6座，新建天然气集输管道4.5千米、生产管理中心1处、应急救援站1处、进站道路8.8千米、供水管道11.5千米、供电线路62.0千米。工程开挖填筑土石方总量123.99万立方米。工程总投资861912万元，其中土建投资102836万元。工程已于2018年9月开工，预计2023年12月完工，建设总工期64个月。
2018年8月四川省水利厅以“川水函[2018]1287号”对川西气田产能建设项目水土保持方案进行了批复。经开发井气藏的测试论证，天然气地质储量达不到原气藏开发方案设计的要求，为此对开发方案进行了优化和调整。与原批复的水保方案相比，项目规模及布置发生了变化，原新建6座站场调整为4座站场继续进行建设和开发利用，两座暂停开发，保留现有场地，封闭已打气井，井口数16口，减少井口14口；集输气管道调整为4.5千米，减少28.5千米；选址新建生产管理中心1处，新建应急救援站各1处；输电线路调整为62千米，增加6.3千米；供水管线调整为11.5千米，减少21.5千米；进站道路调整为8.8千米，增加4.53千米；工程建设时新增6处临时堆土场，布设7处生产生活场地，新增施工便道2.146千米；工程占地调整为79.70公顷，减少了23.67公顷；工程开挖填筑土石方总量调整为123.99万立方米，增加61.58万立方米，增加了98.8%，经挖填综合平衡，余方（表土）9.79万立方米，临时堆存用于后期场地复耕覆土。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部办水保〔2016〕65号文要求，申请对批复水土保持方案进行变更审批。

二、水土保持方案总体意见
（一）基本同意方案对主体工程规模调整和施工总布置变化的水土保持分析评价，无水土保持制约性因素。
（二）同意本项目建设期水土流失防治责任范围79.70公顷。
（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。
（四）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率92%、表土保护率92%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率14%。

（五）基本同意本项目土石方平衡和综合利用方案，设1处表土临时堆场，无永久弃方，不设永久弃渣场。
（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度，本项目建设期征占用地总面积79.70公顷，计征标准1.3元/平方米，水土保持补偿费共计103.610万元。开采期，按照每口天然气生产井占地面积不超过2000平方米（丛式井每口不超过400平方米）计算，每平方米1.4元计征，按年缴纳。
三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）本项目已开工建设，部分水土保持设施已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离、保护和利用及弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（二）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、成都市水务局和彭州市水务局报送监测季度报告及总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理信息系统。
（三）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。
（四）依法及时足额缴纳建设期水土保持补偿费。开采期间，应在每年度结束前向主管税务机关及时申报和缴纳水土保持补偿费。

四、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

五、本批复仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

六、本行政许可决定印发之日起，原“川水函[2018]1287号”文同时废止。

四川省水利厅
2022年3月7日
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