凉山州会理县干海子风电场工程水土保持方案变更审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕151 号
华能会理风力发电有限公司：

我厅于2022年8月19日受理你单位提交的凉山州会理县干海子风电场工程水土保持方案变更报告书审批申请（华能新股会理〔2021〕43号），四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220819-009840）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目概况
凉山州会理县干海子风电场工程（项目代码：2208-510000-04-01-357552）位于四川省凉山州会理市境内，为新建建设类项目。工程总装机容量49.5MW，安装33台单机容量1.5兆瓦的风电机组，并分别配备33台35千伏箱式变电站；集电线路采用直埋电缆出线，路径总长44.33公里；新建场内道路28.04公里。共用马店风电场已建220kV升压站。工程总占地面积73.95公顷，其中永久占地8.74公顷，临时占地65.21公顷。工程土石方开挖总量46.84万立方米（含表土剥离7.47万立方米），填方49.55万立方米（含表土回覆11.20万立方米），利用方1.02万立方米，外购表土3.73万立方米，无永久弃方。工程总投资46631.65万元，其中土建投资16530.00万元。工程已于2016年8月动工，2022年8月完工，总工期72个月。
2014年9月，我厅以“川水函〔2014〕1285号”对《会理县干海子风电场项目水土保持方案报告书》进行了批复。项目实施阶段，风电机组位置和工程施工总布置发生重大变化。与原批准水土保持方案比较，风电机组位置发生重大变化；施工场地由1处变更为3处；道路由18.7千米变更为28.04千米;集电线路由27.78千米变更为43.33千米；土石方挖方由30.12万立方米增加到46.84万立方米，填方由14.25万立方米增加到49.55万立方米，增加综合利用1.02万立方米，增加外购表土3.73万立方米，无永久弃方；未使用原水保方案确定的3处弃渣场；工程总占地由60.77公顷增加到73.95公顷。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部办水保〔2016〕65号文要求，基于施工图设计及实际建设情况，对原工程可行性研究阶段编制并取得批复的方案报告书进行变更。
二、水土保持方案总体意见
（一）基本同意方案对主体工程风电机组位置调整和施工总布置变化的水土保持分析评价，无水土保持制约性因素。
（二）同意建设期水土流失防治责任范围73.95公顷。
（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。
（四）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率95％，林草植被恢复率96％，林草覆盖率23％。
（五）同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积73.95公顷，水土保持补偿费计征标准仍然执行原批准水土保持方案的标准2.0元/平方米，共计147.90万元。建设单位按照原批准的水土保持方案已缴纳水土保持补偿费72.60万元，还应补交水土保持补偿费75.30万元。
三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:
（一）本项目已基本完工，水土保持后续工作应严格按照批准的水土保持方案组织落实，切实落实好各项水土保持措施，所有扰动和裸露地表均应得到防护和植被恢复，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（二）按规定做好水土保持监测和监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。
（三）及时足额缴纳水土保持补偿费。
四、本项目投入运行前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。
五、本批复仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

六、本项目未变更部分，仍按照川水函〔2014〕1285号文执行。

                                 四川省水利厅
                                2022年8月30日
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