凉山州会理县马店风电场工程水土保持方案变更审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕160 号
华能会理风力发电有限公司：

我厅于2022年8月19日受理你单位提交的凉山州会理县马店风电场工程水土保持方案变更报告书审批申请（华能新股会理〔2021〕42号），四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220819-010089）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目概况
凉山州会理县马店风电场工程（项目代码：2208-510000-04-01-567479）位于四川省凉山州会理市，为新建建设类项目。项目总装机容量48MW，安装32台单机容量1.5兆瓦的风电机组，并分别配备32台35千伏箱式变电站；新建220千伏升压站一座；3回采用集线槽方式敷设的35千伏集电线路共39.99公里；新建场内道路27.83公里，进场道路利用红旗以及三地风电场的场内道路。工程总占地面积74.91公顷，其中永久占地14.90公顷，临时占地60.01公顷。工程土石方开挖总量49.04万立方米（其中表土剥离9.13万立方米），填方总量48.00万立方米（含表土回覆11.89万立方米），利用方0.96万立方米，外购表土2.76万立方米，弃方2.84万立方米，设置2处弃渣场。工程总投资47543.34万元，其中土建投资13803.88万元。工程已于2016年4月动工，2022年8月完工，总工期76个月。
2014年9月，我厅以“川水函〔2014〕1284号”对《会理县马店风电场项目水土保持方案报告书》进行了批复。项目实施阶段，风电机组位置和工程施工总布置发生重大变化。与原批准水土保持方案比较，风电机组位置发生重大变化；施工场地面积增加0.45公顷；道路由18.7千米变更为28.04千米；集电线路由27.78千米变更为39.99千米；土石方挖方由33.46万立方米增加到49.04万立方米，填方由15.90万立方米增加到48.00万立方米，增加综合利用0.96万立方米，增加外购表土2.76万立方米，弃方由10.78万立方米减少到2.84万立方米，弃渣场由3处减少到2处；工程总占地由41.46公顷增加到74.91公顷。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部办水保〔2016〕65号文要求，基于施工图设计及实际建设情况，对原工程可行性研究阶段编制并取得批复的方案报告书进行变更。
二、水土保持方案总体意见
（一）基本同意方案对主体工程风电机组位置调整和施工总布置变化的水土保持分析评价，无水土保持制约性因素。

（二）同意建设期水土流失防治责任范围74.91公顷。
（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。
（四）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率95％，林草植被恢复率96％，林草覆盖率23％。

（五）基本同意本项目土石方平衡和综合利用方案，同意2处弃渣场的选址及堆置方案。下步请根据技术规程规范要求，进一步复核渣场容量，查明水文地质条件，加强工程设计并组织实施，确保弃渣场工程安全。

（六）同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积74.91公顷，水土保持补偿费计征标准仍然执行原批复标准2.0元/平方米，共计149.82万元。建设单位已按原批复文件缴纳82.92万元，还应补交水土保持补偿费66.90万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:
（一）本项目已基本完工，水土保持后续工作应严格按照批准的水土保持方案组织落实，切实落实好各项水土保持措施，所有扰动和裸露地表均应得到防护和植被恢复，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（二）按规定做好水土保持监测和监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。
（三）及时足额缴纳水土保持补偿费。
四、本项目投入运行前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。
五、本批复仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。
六、其他仍按照川水函〔2014〕1284号文执行。
                                 四川省水利厅
                                2022年8月30日
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