德昌至会理高速公路工程弃渣场变更水土保持方案（补充报告书）审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2023〕44 号
四川德会高速公路有限责任公司：

我厅于2023年3月7日第二次受理你公司提交的《关于申请审批德昌至会理高速公路工程弃渣场补充水土保持方案变更的函》，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230307-012009）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目概况
    德昌至会理高速公路工程（项目代码：2018-510000-48-01
-272926）位于凉山州德昌县和会理市境内，路线全长78.222千米（其中德昌县境内15.282千米，会理市境内62.94千米），双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度25.5米。全线设置桥梁29195.635m/74座（含互通主线桥）；涵洞、通道35道；互通立交7座；服务区2处；养护工区1处；停车区1处；管理中心1处；隧道管理处1处。工程占地总面积为612.34公顷，其中永久占地441.90公顷，临时占地170.44公顷。工程总投资121.44亿元，其中土建投资98.18亿元。工程已于2020年6月开工建设，计划2023年6月完工。
2018年12月，四川省水利厅以“川水函〔2018〕1853号文”对德昌至会理高速公路工程水土保持方案进行了批复。2021年10月，四川省水利厅以“川水许可决〔2021〕227号文”对德昌至会理高速公路工程水土保持方案变更报告进行了批复。在后续施工过程中，主体设计进行了局部优化调整，加大了对隧道洞渣的综合利用，原部分隧道附近的弃渣场取消，原规划堆放隧洞附近弃渣场的路基段弃渣重新选址堆放。对比原批复的水土保持方案变更报告，弃渣场数量由10处减少为9处，其中6处弃渣场与批复的水土保持方案变更报告保持一致，新增弃渣场3处；弃渣量由150.00万立方米（松方208.40万立方米）减少到113.96万立方米（松方158.96万立方米）；弃渣场占地由23.12公顷减少到18.68公顷；工程总占地面积由626.87公顷减少到612.34公顷。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部办水保〔2016〕65号文的有关规定，组织编报了《德昌至会理高速公路工程弃渣场变更水土保持方案补充报告书》（以下简称“补充报告书”）。
二、弃渣场变更总体意见
（一）基本同意涉及重大变更的3处弃渣场的选址。
（二）基本同意弃渣堆置方案。基本同意《补充报告书》确定的各弃渣场工程等级、设计标准及水土保持措施体系。
（三）基本同意补充报告书水土流失防治标准执行西南岩溶区水土流失防治一级标准，各防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。
（四）基本同意弃渣场水土保持投资编制依据、方法和成果。建设单位已按照原批复的水土保持方案变更报告缴纳水土保持补偿费814.931万元，本次无需补缴。
三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：
（一）本项目主体工程已基本完工，水土保持设施基本已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案变更报告书及弃渣场变更水土保持方案补充报告书组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。
（三）切实做好水土保持监测工作，并项目我厅、省水土保持生态环境监测总站以及项目所涉及的州、县水行政主管部门提交水土保持检查季报和年报。
（四）项目完工后及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。
四、本行政许可仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。
五、其他仍执行川水许可决〔2021〕227号文。
                                      四川省水利厅
                                    2023年3月24日
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