自贡至隆昌高速公路成自泸赤与乐自高速公路连接线水土保持方案(弃渣场补充)审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕215 号
四川自隆高速公路开发有限公司：

我厅于2022年10月9日受理你公司提交的《关于审批自贡至隆昌高速公路成自泸赤与乐自高速公路连接线弃渣场补充水土保持方案报告书的请示》（自隆连[2022]27号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20221009-009953）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
项目概况
自贡至隆昌高速公路成自泸赤与乐自高速公路连接线（项目代码：2210-510000-04-01-549270）位于内江市威远县、自贡市贡井区，路线起于威远县界牌镇成自泸高速公路，止于贡井区桥头镇乐自高速，路线全长20.028公里。工程总占地155.03公顷，其中永久用地138.63公顷，临时用地16.4公顷。工程土石方总挖方339.92万立方米（自然方，下同），填方总量311.79万立方米，综合利用2.5万立方米，弃渣总量25.63万立方米（自然方，折合松方34.21万立方米），共布设3处弃渣场。工程静态总投资19.0亿元。工程已于2020年12月开工建设，计划2023年12月完工，总工期37个月。
2020年9月30日我厅以“川水函〔2020〕1356号”对工程水土保持方案进行了批复。后续设计及施工中，对施工总布置进行了调整，工程占地、土石方量、弃渣场等均发生变化。与原批复水土保持方案相比，工程总占地由157.72公顷减少到155.03公顷；工程土石方挖方总量由356.81万立方米减少到339.92万立方米，填方总量由326.12万立方米减少到311.79万立方米，综合利用增加2.5万立方米，弃方总量由30.69万立方米减少到25.63万立方米；原批复4处弃渣场，实际启用原批复方案布设的1#、2#、4#渣场，其中2#弃渣场提高堆渣量达到20%以上，取消原3#渣场。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部办水保〔2016〕65号文要求，基于施工图设计，组织编制了弃渣场补充水土保持方案报告书。
二、弃渣场变更水土保持方案总体意见
（一）基本同意变更后2#渣场的选址和弃渣堆置方案。
    （二）基本同意《补充报告书》确定的各弃渣场等级、水土保持措施体系及措施的等级标准。建设单位应严格按照技术标准和本方案加强弃渣场工程防护措施设计，落实好各项防护措施，确保弃渣场工程安全。
    （三）同意水土流失防治标准执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。弃渣场变更后对项目总体水土流失防治六项指标无不利影响。
    （四）同意弃渣场水土保持投资编制依据、方法和成果。建设单位已按照川水函〔2020〕1356号文足额缴纳了该项目水土保持补偿费205.04万元，本次变更无需补充缴纳。
三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:
（一）本项目主体工程已开工建设，部分水土保持设施已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离、保护和利用及弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，确保不产生新的水土流失危害。
（三）项目完工后及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。
四、本行政许可仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。
    五、其他仍按《四川省水利厅关于自贡至隆昌高速公路成自泸赤与乐自高速公路连接线水土保持方案的批复》（川水函〔2020〕1356号）执行。 
                                      四川省水利厅
                                       2022年10月14日
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