四川省甘孜州庆大河格拉基水电站工程弃渣场变更水土保持方案补充报告书审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2023〕21 号
道孚县远通庆大河水电开发有限公司：

我厅于2023年2月3日第二次受理你公司提交的《关于申请审批四川省甘孜州庆大河格拉基水电站工程项目水土保持方案变更的函》（道水函〔2022〕056号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230203-002643）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目概况
四川省甘孜州庆大河格拉基水电站工程位于四川省甘孜藏族自治州道孚县境内，为庆大河干流“一库两级”开发方案的龙头电站，坝址位于桑其柯汇口上游1.6公里，厂址位于提里柯汇口下游2.4公里。电站采用混合式开发，装机容量120兆瓦。工程已于2020年9月开工，计划于2024年4月建成发电。
2016年11月11日，我厅以川水函〔2016〕1473号对四川省甘孜州庆大河格拉基水电站工程水土保持方案予以批复，批复水土流失防治责任范围874.25公顷，土石方挖填总量402.23万立方米，其中挖方341.17万立方米，填方61.06万立方米，弃渣量280.11万立方米，共设置弃渣场6处，占地45.32公顷。
四川省甘孜州庆大河格拉基水电站工程在建设过程中，加大了土石方综合利用，弃渣场量大幅度减少。土石方开挖量从402.23万立方米减少到221.46万立方米（主要为料场无用层剥离量从140万立方米大幅度减少到约8.26万立方米），填方、利用总量从61.06万立方米增加到151.29万立方米（加大了土石方综合利用），弃渣量从280.11万立方米减少到70.17万立方米。批复的原2#弃渣场已用作砂石料加工场，原3#弃渣场和6#弃渣场因场内已建有高压输电线路等基础设施而取消；新增7#、8#弃渣场，尚未堆渣，其中7#为沟道型渣场，计划堆渣15万立方米，8#为坡地型弃渣场，计划堆渣2.38万立方米。变更后共设置5处弃渣场，堆渣总量为70.17万立方米。另外，移民安置及专项设施复建由建设单位出资相关政府部门实施。上述变化导致工程总占地从792.81 公顷减少到732.48公顷。建设单位根据《生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知（办水保〔2016〕65号）的规定，组织编报了《四川省甘孜州庆大河格拉基水电站工程弃渣场变更水土保持方案补充报告书》（简称“补充报告书”）。
二、水土保持方案变更总体意见
（一）基本同意《报告书》关于工程规模、占地面积、土石方量和施工布置变更的分析评价，本项目无水土保持重大制约性因素。
（二）同意本项目建设期水土流失防治责任范围732.48公顷。
（三）同意水土流失防治执行青藏高原区建设类项目一级标准。
（四）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比0.8，渣土防护率95％，表土保护率90%，林草植被恢复率99％，林草覆盖率27％。
（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（六）同意本项目土石方平衡。基本同意新增2处弃渣场的选址和弃渣堆置方案，后续设计和建设管理中做好弃渣场防护措施设计、建设和管理，确保弃渣场工程安全。
（七）同意《报告书》关于水土保持投资编制依据、方法、成果和水土保持补偿费的计列标准、方式和金额。变更后弃渣场占地和工程总占地面积较原方案均有所减少，不新增计列水土保持补偿费。
三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：
（一）本项目主体工程已完工，部分水土保持设施已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案变更报告书组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。
（三）及时足额缴纳水土保持补偿费。
（四）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所在州县级水行政主管部门及时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。
（五）项目完工后及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。
四、本行政许可仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。
五、其他仍执行川水函〔2016〕1473号文。
                                      四川省水利厅
                                    2023年2月10日
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